Propuesta de documentación de proyectos Rotarios en Ecuador

KILÓMETROS
CON PROPÓSITO
Ecuador

Fase piloto de un recorrido mundial en una van Citroën Jumpy adaptada para viajes overland

Nombre de trabajo del proyecto y del canal “Kilómetros con Propósito”

Presentada por: Soledad Hernández

Apoyo:

Romeo Carvajal Raura - Presidente del Comité de Imagen Pública Club Rotario Intercultural - Distrito 4400

Diego Andrés Salazar Ramírez - Vicepresidente Club Rotaract de Pamplona

Dirigida a: Gobernador del Distrito 4400 de Rotary
Versión ajustada: 26 de octubre de 2026
Duración propuesta: 6 meses en Ecuador
Fecha de inicio: Por definir

1 Resumen ejecutivo y solicitud

Propongo al señor Gobernador del Distrito 4400 y al Club Rotario Quito Intercultural impulsar una iniciativa audiovisual que recorrerá el Ecuador durante seis meses, exclusivamente los sábados y domingos, documentando proyectos, testimonios e historias que demuestran cómo el Rotarismo transforma vidas.

A través de YouTube y contenidos para redes sociales, convertiremos estas experiencias en historias capaces de inspirar, generar confianza, atraer voluntarios, conseguir donaciones y abrir nuevas alianzas.

¿Qué lograremos?

- Para el Distrito 4400: mayor posicionamiento, visibilidad institucional y reconocimiento del impacto de sus clubes en el Ecuador.
- Para los clubes rotarios: una herramienta audiovisual para difundir sus proyectos, mostrar resultados y atraer nuevos aliados, recursos y voluntarios.
- Para la sociedad: conocer qué es Rotary, qué hace, cómo y por qué lo hace, descubriendo oportunidades concretas para sumarse a iniciativas que transforman comunidades.

El recorrido se realizará en una van Citroën Jumpy adaptada para viajes *overland*, que servirá como base móvil de desplazamiento y producción audiovisual. Ecuador será la fase piloto de un proyecto con proyección internacional.

Solicitamos el aval institucional del Distrito, el acercamiento con los clubes y sus proyectos, y la posibilidad de gestionar apoyos en especie, difusión y patrocinio, sin comprometer recursos económicos del Distrito.

La iniciativa será coordinada por su proponente y no se presentará como un programa oficial de Rotary sin la autorización correspondiente.

La visión es convertir cada historia de servicio en una oportunidad para sumar voluntades, movilizar recursos y multiplicar el impacto de Rotary. Porque lo que la sociedad conoce, lo que logra emocionarla y lo que puede ver transformando vidas, tiene mayores posibilidades de recibir apoyo.



Resultado esperado del piloto

Este piloto busca generar los siguientes resultados:

- Una colección de historias audiovisuales útiles para los clubes y grupos participantes.
- Una ruta verificable para que la audiencia pueda involucrarse.
- Crear un canal de YouTube de alcance local y global que transforme la visibilidad de los proyectos en oportunidades concretas de apoyo, facilitando la recepción de donaciones, la participación ciudadana para cada iniciativa y la captación de miembros a los clubes Rotarios.
- Un informe que permita decidir si conviene ampliar la iniciativa. Las metas propuestas son orientativas y se ajustarán con el distrito antes del inicio.

2 Propósito y valor para el distrito

Muchos proyectos de servicio requieren explicar con claridad qué problema atienden, quiénes los ejecutan, qué resultados han logrado y cómo puede participar alguien más. Esta propuesta busca aportar una narrativa cercana y documentada, con las voces de las comunidades y de quienes hacen posible cada iniciativa.

El viaje permitirá conectar historias de diferentes territorios bajo un mensaje común de servicio y unidad.

Para el Distrito 4400, el piloto puede aportar material para imagen pública, vínculos entre clubes, oportunidades de participación y testimonios para presentar proyectos a posibles aliados. Se relaciona con las prioridades del Plan de Acción de Rotary de incrementar el impacto, ampliar el alcance, mejorar el involucramiento y aumentar la capacidad de adaptación [1]. Su ajuste al plan distrital se revisará con las autoridades correspondientes [2].

Objetivo general

Visibilizar y posicionar los proyectos de servicio rotario en Ecuador mediante la producción y difusión de contenidos audiovisuales durante seis meses, para movilizar apoyo, atraer voluntarios y donaciones, captar nuevos socios y fortalecer la presencia pública del Distrito 4400, promoviendo la colaboración entre clubes y comunidades.





Objetivos específicos

Documentar entre 10 y 12 proyectos, procurando diversidad territorial, temática y de organizaciones, según disponibilidad y autorización de sus responsables.

Publicar dos episodios principales y cuatro videos cortos por mes de ejecución, con información verificada y una invitación concreta a participar en cada proyecto.

Entregar a cada proyecto documentado un enlace al episodio, una ficha de participación y al menos dos piezas breves que pueda reutilizar bajo las condiciones acordadas.

Facilitar contactos para voluntariado, donaciones y membresía mediante canales oficiales de los clubes y grupos, y registrar los resultados que estos puedan confirmar.

Promover intercambios y posibles acciones conjuntas entre clubes, documentando aprendizajes que puedan adaptarse en otras comunidades.

Personas a las que se busca llegar

Público interesado en contribuir a su comunidad; jóvenes y familias que buscan espacios de servicio; posibles miembros de Rotary; empresas y donantes; y clubes o grupos interesados en compartir experiencias y colaborar.

- **Potenciales aliados y donantes:** empresas, instituciones y personas dispuestas a apoyar proyectos de impacto social.
- **Nuevos socios y voluntarios:** ciudadanos, jóvenes y familias interesados en servir a sus comunidades.

- **Clubes y líderes rotarios:** actores clave para difundir proyectos, compartir experiencias y generar alianzas.
- **Comunidad digital:** audiencias locales, nacionales e internacionales que permitan ampliar la visibilidad y el posicionamiento del Distrito 4400.

Propósito: convertir la audiencia en apoyo, participación y nuevas oportunidades para multiplicar el

3 Operación y plan de contenidos

Toda la dedicación al proyecto se concentrará en sábados y domingos: coordinación, traslados, visitas, grabación, edición, publicación y seguimiento. No se programarán tareas de lunes a viernes ni se contará con feriados o salidas el viernes por la noche. Los plazos de validación se acordarán según esta disponibilidad.

Criterios de participación y selección de proyectos

Para comenzar a captar interesados y evidenciar ante el distrito que el proyecto está en marcha con transparencia, impacto social y visión a largo plazo, se habilitará una *landing page* (página web) con formularios de inscripción. Esto permitirá establecer criterios claros de participación y medir el interés de los clubes. No se excluirán proyectos en función de su estado actual; se seleccionarán iniciativas en diferentes fases (planificación, ejecución activa o post-ejecución) rotando los formatos de documentación para dar oportunidad a una mayor diversidad de clubes. La ficha previa recogerá ubicación, organización responsable, problema atendido, población participante, evidencias disponibles y necesidades.

Formatos de participación

El flujo de trabajo en campo se adaptará para facilitar la recolección, producción y puesta en marcha del contenido mediante la siguiente **Matriz de Ejecución**:

- **Formato 1: "Manos a la Obra" (En Ejecución / Planificación Activa):** La llegada de la van coincide con un hito en vivo (una minga comunitaria, entrega de insumos, brigada médica). La audiencia ve y experimenta la acción en tiempo real.
- **Formato 2: "Huella Rotaria" (Proyectos Ejecutados / Post-ejecución):** Documentación estilo mini-documental de alto impacto visual para medir resultados, auditar la sostenibilidad del proyecto y activar un *crowdfunding* permanente para financiar su Fase 2 o escalamiento.
- **Formato 3: "Voces del Territorio" (Podcast / Entrevista en Vivo):** Se montará un set móvil junto a la van para conversar (en vivo o grabado) con beneficiarios, líderes comunitarios, autoridades locales y socios del club sobre la problemática y las soluciones en el territorio.

Cada episodio cerrará con una **Lección Aprendida** (ej. *¿Cómo replicar este proyecto en otro club?*), la cual se alojará en la plataforma web como un repositorio, creando valor documental a largo plazo para futuras iniciativas.

Flujo de trabajo por visita

1. Coordinar la visita y acordar alcance, horarios, permisos y personas entrevistadas.
2. Recoger entrevistas, imágenes y evidencias, respetando el funcionamiento del proyecto.
3. Editar una historia que explique el problema, la respuesta, los resultados y la forma de participar.
4. Remitir los datos y fragmentos sensibles al responsable para validación factual y de permisos, con un plazo acordado.
5. Publicar, entregar materiales y revisar los contactos generados a los 30 y 60 días.

Formato editorial

Los episodios principales tendrán aproximadamente 8 a 15 minutos. Cada historia incluirá las voces de quienes participan, contexto suficiente y un llamado a la acción específico. Los videos cortos de 30 a 90 segundos llevarán al episodio y al contacto del proyecto. El viaje y la van darán continuidad narrativa, mientras que el servicio comunitario será el eje del canal.

Se priorizarán subtítulos en español y, cuando los recursos lo permitan, en inglés. La publicación se organizará por lotes para mantener regularidad aunque la conectividad sea limitada. Se utilizarán música y recursos con permisos adecuados.

Cómo se convierte la visibilidad en participación (Recaudación e Incentivos)

Para garantizar la sostenibilidad del apoyo, la plataforma web contará con pasarelas de pago permanentes (ej. Stripe, PayPhone en Ecuador, GoFundMe, Banco Pichincha, etc.) conectadas a perfiles individuales por proyecto. De esta manera, un video publicado en el mes 1 podrá seguir recaudando fondos en el mes 6 y en la etapa post-proyecto. Se diseñarán **incentivos para donantes individuales y corporativos**, tales como: menciones destacadas en los créditos de los episodios, o llevar el logotipo de la empresa o del club patrocinador impreso de forma oficial en el vinilado exterior de la van. Las donaciones destinadas a proyectos se canalizarán directamente a los mecanismos oficiales, diferenciándose claramente de los aportes para financiar el recorrido (producción), los cuales tendrán su propio registro.

Cada episodio y ficha indicará qué se necesita, cómo ayudar y quién recibe la solicitud. La incorporación de miembros será decisión de cada club.

Las donaciones destinadas a proyectos se canalizarán directamente a mecanismos oficiales verificados por sus responsables. Se diferenciarán de los aportes para financiar el recorrido y la producción, que tendrán registro propio. No se prometerán beneficios tributarios ni montos de recaudación.

Equipo y responsabilidades: Alianza “Sole + Rotary”

Se propone conformar un equipo de trabajo sinérgico. Asumiré el rol de coordinadora general y eje principal del proyecto (conducción, entrevistas y producción). Sin embargo, para amortizar costos operativos y potenciar el alcance, el proyecto se apalancará en una delegación provista por el distrito encargada de manejar las redes sociales, la identidad de marca y la comunicación digital. Se propone también un enlace distrital para facilitar contactos, y un responsable local por cada visita.

4 Ruta inicial y calendario

Se propone Quito como base inicial. La ejecución se concentrará exclusivamente en sábados y domingos durante seis meses, con una base de cuatro fines de semana al mes. Un quinto fin de semana, cuando exista, será reserva para reprogramaciones o descanso. Las ciudades son opciones preliminares, no visitas confirmadas.

Mes	Zona y base posible	Uso de los fines de semana
1	Quito y valles; Imbabura	Dos salidas locales y dos fines de semana de producción y coordinación.
2	Sierra centro; base en Ambato o Riobamba	Traslado y primera visita en un fin de semana; segunda salida cercana y dos fines de semana de producción.
3	Sierra sur; base en Cuenca	Traslado por etapas y visitas cercanas. Loja o El Oro solo si caben sin sobrecargar la conducción.
4	Costa; base por definir entre Guayaquil y Manabí	Elegir un corredor prioritario; dos fines de semana de campo y dos de producción.
5	Santo Domingo y Quito	Visitas finales, retorno por etapas, seguimiento e informe si se cierra a los cinco meses.
6 opcional	Tena o Puyo; retorno a Quito	Elegir una zona amazónica, realizar visitas viables y reservar tiempo para el cierre.

Distribución mensual de referencia

Fin de semana	Sábado	Domingo
1	Traslado diurno y visita o entrevistas.	Completar grabación y volver a la base o establecer la siguiente.
2	Respaldos y edición del primer episodio.	Validación disponible, publicación y coordinación de la próxima visita.
3	Segunda salida y documentación.	Completar la visita y traslado a la base.

Fin de semana	Sábado	Domingo
4	Edición del segundo episodio y piezas cortas.	Publicación, seguimiento, gastos y planificación del siguiente mes.

El orden se ajustará a cada actividad. Un traslado largo puede ocupar un fin de semana completo y reemplazar una visita; no se exigirá conducir y producir al mismo tiempo. Si falta una autorización o validación, la publicación pasará al siguiente fin de semana.

Bases y preparación

La ruta supone cambiar de base entre regiones y permanecer allí de lunes a viernes sin actividades del proyecto. No supone regresar a Quito cada domingo desde destinos lejanos. Si se requiere ese retorno semanal, el piloto deberá limitarse a corredores cercanos y revisar su cobertura y kilometraje.

La preparación se distribuirá en cuatro a seis fines de semana previos al inicio. La revisión mecánica, permisos y reuniones deberán coordinarse con proveedores y responsables disponibles en esos días. La salida dependerá de financiación y condiciones seguras. Se revisarán resultados al cierre del primer y tercer mes, durante un fin de semana.

Se presupuestan hasta 1.200 km mensuales, sujetos a la ruta efectiva. Se priorizarán conducción diurna, accesos compatibles con la Jumpy y margen de descanso. Las visitas lejanas se reducirán o reprogramarán si no caben en dos días. No se difundirá la ubicación de pernocta en tiempo real.

5 Presupuesto preliminar y financiación

Presupuesto de referencia para una persona en Ecuador continental, en USD y con cuatro fines de semana por mes y ocho días de actividad. Se presupone que la van estará disponible y adaptada. Se excluyen compra y camperización, reparaciones mayores, remuneración de la promotora y etapas internacionales. Las tarifas publicadas se distinguen de provisiones propias; no constituyen cotizaciones ni compromisos de proveedores.

Cuadro de operación estimada en Ecuador

Rubro	Base mensual	Mes USD	6 meses
Combustible diésel	1.200 km × 10 L/100 km; reserva sobre el cálculo de USD 98,59 [4].	120	720
Alimentación	8 días × USD 10. Solo alimentación en días del proyecto.	80	480
Pernocta y estacionamiento	4 noches × USD 12 en salidas de campo. Estimación con referencias [5].	48	288

Rubro	Base mensual	Mes USD	6 meses
Conectividad	Plan de 65 GB de USD 45,99 más USD 14,01 para recargas o conexión adicional [6].	60	360
Mantenimiento ordinario	Reserva para aceite, filtros y desgaste; sin reparación mayor. Por cotizar.	100	600
Seguros y asistencia	Provisión para vehículo y protección personal. Por cotizar según perfil y cobertura.	90	540
Apoyo parcial de edición	Estimación propia; alcance del servicio por cotizar.	400	2400
Peajes y logística menor	Reserva para peajes, agua, lavandería y consumibles. Estimación propia.	30	180
Total de operación		928	5.568

Referencias y condiciones del cálculo

Combustible: se utiliza diésel a USD 3,11 por galón estadounidense, reportado para el 12 de octubre al 11 de noviembre de 2026 [4]. 120 litros ÷ 3,78541 × 3,11 = USD 98,59; se redondea a USD 120 para variaciones. El motor diésel y el consumo de 10 L/100 km son supuestos que deben confirmarse para esta Jumpy. El precio se actualizará antes de viajar.

Pernocta: Finca Orgánica San Antonio publica USD 10 por persona en campervan; Cuello de Luna publica USD 16 más IVA por vehículo para dos personas [5]. Se adopta un promedio presupuestario de USD 12 para noches pagadas, sujeto a negociación y ruta. Se presupuestan cuatro noches de salida por mes. No se incluyen alojamiento o estacionamiento de la base entre semanas; deberán confirmarse y añadirse si generan un gasto atribuible al proyecto.

Conectividad: el plan publicado por Movistar de 65 GB cuesta USD 45,99 con impuestos [6]. La provisión total de USD 60 no garantiza datos suficientes para subir todo el material; se aprovechará Wi-Fi autorizado y se ajustará tras las primeras publicaciones. No incluye internet satelital.

Resumen del presupuesto y financiación

Preparación y equipo	USD
Revisión inicial y elementos de seguridad	600
Equipo audiovisual complementario	850
Almacenamiento y respaldos	350

Preparación y equipo	USD
Identidad del canal y materiales iniciales	500
Total inicial	2300

Este presupuesto cubre la actividad del proyecto los fines de semana y provisiones mensuales de continuidad. Excluye gastos personales ordinarios de lunes a viernes y cualquier costo aún no definido de estancia en bases regionales. Antes de viajar se incorporarán los gastos adicionales de esas bases si existen; el total no representa el costo completo de vivir fuera de Quito.

Los cuatro rubros iniciales son provisiones propias pendientes de cotización en Ecuador. Se descontarán los equipos ya disponibles. La revisión de USD 600 no cubre una reparación mayor ni una nueva adaptación de la van.

Escenario	6 meses
Operación mensual acumulada	5.568,00
Preparación y equipo	2.300,00
Subtotal	7.868,00
Contingencia del 15 %	1.180,20
Total estimado USD	9.048,20

Los apoyos en especie se valorarán y descontarán de la necesidad de efectivo sin contarlos dos veces. La financiación propia, los patrocinios y los aportes institucionales están por definir; no se consideran comprometidos. El presupuesto se revisará mensualmente y antes de confirmar la salida.

Como opción de apoyo, se propone un paquete de producción de hasta USD 2.410 para seis meses: equipo complementario 850, respaldos 350, materiales iniciales 500, edición 600 y conectividad 360. Forma parte del total anterior y no se suma a él. Puede financiarse parcialmente o cubrirse en especie. Los ingresos de YouTube no se incluyen como fuente del piloto.

Fuentes de los costos de referencia

[4] El Comercio. Precios de las gasolinas en Ecuador bajarán desde este 12 de octubre. Publicado el 11 de octubre de 2026. https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/precios-gasolinas-ecuador-bajaran-12-octubre/
[5] Finca Orgánica San Antonio. Tours y hospedaje. https://www.fincaorganicasanantonio.com/toursyhospedaje
Cuello de Luna. Camping y autocaravanas. https://cuellodeluna.com/es/acampar_parque_nacional_cotopaxi_camping_rv_campers.html
[6] Movistar Ecuador. Plan Móvil Infinity Plus. https://www.movistar.com.ec/
Consulta de referencias: 12 de octubre de 2026. Confirmar disponibilidad, impuestos y tarifa final con cada proveedor. Los demás rubros son estimaciones de planificación, no tarifas verificadas.

6 Aval y apoyos solicitados

Solicito que el gobernador considere las siguientes modalidades de respaldo, individualmente o en combinación, de acuerdo con las prioridades y posibilidades del distrito.

Modalidad	Solicitud concreta
Aval institucional	Carta que reconozca el propósito de servicio y autorice el alcance del respaldo. Vigencia propuesta: fase piloto, sujeta a revisión.
Articulación	Designación de un enlace y presentación a clubes para recibir propuestas y coordinar visitas.
Difusión	Compartir episodios y convocatorias pertinentes en canales distritales y de clubes participantes.
Apoyo en especie	Contactos locales, lugares seguros de estacionamiento, conectividad o equipos, según disponibilidad.
Apoyo económico opcional	Facilitar patrocinadores o considerar un aporte al paquete de producción, con acuerdo y rendición de cuentas.

El alcance del aval se documentará antes de anunciarlo. La carta no implicará garantía de resultados, cobertura de gastos, representación internacional ni aprobación automática de cada contenido. El uso de nombres, logotipos o distintivos se acordará con sus titulares y se aplicará conforme a sus lineamientos. El canal tendrá identidad propia y explicará con precisión los respaldos recibidos.

Entregables y metas de seguimiento

Indicador	Meta inicial	Cómo se verifica
Proyectos documentados	10 en 5 meses; 12 en 6 meses	Ficha, autorizaciones y contenido publicado.
Episodios y videos cortos	10 y 20 en 5 meses; 12 y 24 en 6 meses	Registro de publicaciones.
Material para participantes	Un paquete por proyecto	Enlaces y archivos entregados.
Contactos de participación	30 contactos calificados	Interés concreto remitido con consentimiento; sin duplicados.
Acciones posteriores	6 confirmadas	Club o grupo confirma voluntariado, donación o avance de membresía.
Intercambio entre organizaciones	2 encuentros	Registro de participantes y acuerdos.
Rendición de cuentas	Mensual y final	Reporte de actividad, gastos y resultados.

Estas metas son propuestas, no garantías. Los contactos y acciones se evaluarán según duración y respuesta real. Visualizaciones, retención y crecimiento del canal se reportarán desde el inicio; las metas de audiencia se establecerán después del primer mes, cuando exista una línea base. No se atribuirá al canal un resultado que la organización no pueda confirmar.

7 Cuidado de las personas y sostenibilidad

Consentimiento y protección

Las grabaciones requerirán consentimiento informado y autorización de las organizaciones y espacios correspondientes. Para menores se coordinarán autorización del representante legal, asentimiento del participante y acompañamiento de responsables autorizados. No se expondrán datos, localizaciones o circunstancias que puedan ponerlos en riesgo.

Las historias preservarán la dignidad de las comunidades y evitarán imágenes que exploten situaciones de vulnerabilidad. Se acordará un canal para solicitudes de corrección y revisión de permisos. El archivo audiovisual tendrá acceso limitado, respaldos y un periodo de conservación definido antes de la primera visita.

Seguridad y continuidad

Se revisarán condiciones de cada tramo con referentes locales, se priorizará conducción diurna y pernocta autorizada, y se mantendrán contacto de emergencia y revisiones mecánicas. Una situación de inseguridad, clima adverso o falla del vehículo justificará reprogramar o suspender visitas. Se tendrá contenido de reserva y copias de seguridad para reducir interrupciones.

Transparencia y uso de materiales

Se registrarán aportes, gastos y apoyos en especie con sus respaldos. Las donaciones a proyectos y los fondos de producción se informarán por separado. Cualquier patrocinio o futura monetización se identificará de forma transparente y no condicionará testimonios ni afirmaciones de impacto.

Antes de filmar se acordarán los permisos de publicación, el uso de las piezas por las organizaciones, los créditos y las restricciones sobre material sensible. Los reportes incluirán únicamente datos personales necesarios y autorizados; al distrito se presentarán resultados agregados.

Evaluación y expansión mundial

Al cierre se presentará un informe con contenidos producidos, participación generada, costos, aprendizajes y recomendaciones. La fase internacional se formulará solamente después de evaluar el piloto y confirmar viabilidad económica, alianzas, movilidad y permisos. Se procurará combinar proyectos cercanos para reducir traslados y mantener prácticas responsables de manejo de residuos y convivencia con las comunidades.

8 Próximo paso propuesto

Solicito una reunión de presentación para revisar esta propuesta, definir el alcance del posible aval, identificar un enlace distrital y seleccionar los primeros proyectos. Posteriormente presentaré una versión ajustada con fecha de inicio, ruta priorizada, presupuesto cotizado y financiación confirmada.

Soledad Hernández
Promotora y coordinadora del proyecto
Club rotario de referencia y contacto: por completar

Referencias institucionales

[1] Rotary International. Visión y esencia de Rotary y prioridades del Plan de Acción. https://brandcenter.rotary.org/es-xl/our-brand/brand-elements/voice-and-messaging/vision-and-essence
[2] Distrito 4400. Publicaciones institucionales y Plan Estratégico. https://rotary-ecuador.org/publicaciones/